

Toezeggingen Beheergroep Hoogstraat 7 maart 2016 zonder historie, alleen het besprokene is beschreven

17 Toezegging	Onveilige oversteekbaarheid van de LHD
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 /19 november 2012
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman / Stadswerken
Tekst toezegging	<p><i>Betreft: Realisatie van verkeersmaatregelen voor veiligere LHD = A. Oversteek met middengeleider thv Anthoniedijk (aanpassingen aan LHD, kost 4-5 parkeerplaatsen), B. Oversteek met middengeleider thv Hoogstraat, C. Kussendrempels met middengeleider thv Miltenburgstraat, D. Compenseren van 4 parkeerplaatsen op de Anthoniedijk door opheffen versmalling, E. Verbetering markering en fietssymbolen op fietspad bij Roode brug.</i></p> <p>Realisatie was gepland in week 2/3 2016, maar is verzet naar de meivakantie (25 mei t/m 6 mei 2016). Reden: de busmaatschappijen eisen dat het werk wordt uitgevoerd in een schoolvakantie. Omdat er rekening gehouden is met andere werkzaamheden in de stad is de eerstvolgende mogelijkheid voor de uitvoering de meivakantie.</p> <p><u>Opheffen versmalling Anthoniedijk:</u> Bewoners Anthoniedijk hebben geprotesteerd tegen opheffen versmalling. Bert zal dit eerst bespreken in verkeerswerkgroep, uitnodiging volgt.</p> <p>In beheergroep van 1 juni 2015 is besloten om realisatie van de verkeersmaatregelen af te wachten. Na de realisatie van de verkeersmaatregelen kan de beheergroep indien gewenst actie ondernemen om alsnog parkeerplaatsen ook aan de Verheulstraat gecompenseerd te krijgen en een oversteekplaats voor fietsers richting Hoogstraat te laten aanleggen.</p>
Afgehandeld	
20 Toezegging	Naam Roode Brug op de brug en verlichting
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 / 19 november 2012
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Arthur Klink en Johan Hoeijen, Johan Bekink en Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	<p>Verlichting: De juiste opstelling en verlichting is (eindelijk!) gevonden. Toezegging: eind maart 2016 is de definitieve aanlichting van de Roode brug operationeel. De BHG zal afwachten tot 31 maart en komt er in de BHG van 30-5 op terug. Tussen 1-4 en 30-5 zullen Johan Hoeijen, Johan Bekink en Bert van Kranenburg het resultaat evalueren.</p> <p>Naam op Roode Brug: Naam wordt er tegelijkertijd met verlichting op gezet. Tussen 1-4 en 30-5 zullen Johan Hoeijen, Johan Bekink en Bert van Kranenburg overleggen hoe de naam er op gezet zal worden.</p>
Afgehandeld	
32 Toezegging	Bonken Roode brug
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman/ Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	Bert heeft er naar gekeken, maar status is verder onbekend.
Afgehandeld	
45 Toezegging	Zichtbaarheid randen fietspad Roode brug
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november 2013
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman / Stadswerken
Tekst toezegging	Zichtbare randen fietspad Roode brug wordt meegenomen in herinrichting LHD.
Afgehandeld	

50 Toezegging	Verkeersspiegel
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Buurtcomité
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Beheergroep wil een verkeersspiegel bij uitrit parkeerplaatsen Utreks Geluk, maar verkeersdeskundigen gemeente weigeren deze te plaatsen. Beheergroep parkeert de spiegelkwestie tot na de aanpassingen aan de LHD en zal daarna evalueren of de verkeerssituatie bij de uitrit nog steeds zo gevaarlijk is en zo nodig de spiegelkwestie weer oppakken.</i> Blijft geparkeerd staan tot na realisatie aanpassingen LHD.
Afgehandeld	
51 Toezegging	Hek/poort binnenterrein Hoogstraat (ingang LHD)
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Verantwoordelijk	Mitros, Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: de poort was altijd in onderhoud bij Mitros, maar nu er nog een/enkele huurders van Mitros aan het binnenterrein wonen, wil Mitros het onderhoud aan de gemeente overdragen. Er is door Mitros wel toegezegd dat het hek niet verwijderd zal worden zolang de kwestie niet is opgelost, en zolang blijft de poort dus de verantwoordelijkheid van Mitros.</i> Overleg is nog steeds gaande. Marina geeft aan dat de besluitvorming is opgeschaald en nu op een hoger niveau wordt besproken; zowel bij de gemeente als bij Mitros.
Afgehandeld	
55 Toezegging	Auto's op fietspad Roode brug
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman (verkeeroverleg)
Tekst toezegging	Maatregelen tegen auto's op het fietspad van de Roode brug wordt meegenomen met de herinrichting LHD.
Afgehandeld	
57 Toezegging	Roode brug op afstand bestuurbaar / Voor één boot de brug open
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg (stadswerken), Marina Slijkerman, BC
Tekst toezegging	<i>De kwestie: brug gaat open voor elke boot en dit geeft meer overlast voor het verkeer. Verzoek om vaste tijden.</i> Havenmeester nodigt een groepje buurtbewoners uit om naar de centrale aan de Vaartscherijn te komen van waaruit alle Utrechtse bruggen (dus ook de Roode brug) worden bediend. Daar kan beter worden uitgelegd waarom de brug voor elke boot open gaat. Een groep bewoners heeft zich hiervoor aangemeld bij Bert, dit zal tussen 1-4 en 30-5 plaatsvinden. Bert regelt de afspraak. Als er na dit bezoek nog onvrede/vragen zijn, zal de havenmeester naar de BHG komen.
Afgehandeld	
58 Toezegging	Vindhek
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Verantwoordelijk	Buurtcomité, Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Bewoners vragen aan BC om het Vindhek te verplaatsen naar een locatie op grotere afstand van het appartementencomplex Utreks Geluk Vinkenkade.</i> Het Vindhek zal door de gemeente worden weggehaald. Vindhek zal worden verplaatst naar wijk Zuid in Utrecht.

Afgehandeld	
71 Toezegging	Cheque BAM
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014
Verantwoordelijk	Buurtcomité
Tekst toezegging	<i>De kwestie: BC heeft cheque van BAM ontvangen bij oplevering Utreks Geluk à €1500, te besteden aan een gezamenlijke buurtactiviteit. BHG heeft besloten een boekje te maken over de historie van de wijk. Werkgroep: Ronald de Zeeuw en Gerard van Veenendaal. Werkgroep is bezig.</i>
Afgehandeld	
73 Toezegging	Ingang Zandpad
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014
Verantwoordelijk	Stadswerken (Bert van Kranenburg), Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Verzoek extra kruis te schilderen bij ingang van het Zandpad. Extra kruis wordt meegenomen bij herinrichting LHD.</i>
Afgehandeld	
75 Toezegging	Hondenspeeltuin
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Geplande aanleg hondenspeeltuin achter de sportvelden, achter de voetbalkooi op de groenstrook. Initiatief loopt, wijkbericht volgt als het concreter wordt.</i>
Afgehandeld	
79 Toezegging	Verwijderen/inkorten parkeerkruiden Hoogstraat
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015
Verantwoordelijk	Stadswerken, Toezicht en Handhaving
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Hoogstraat 6 - parkeerkruid kan weggehaald en Hoogstraat 19 – parkeerkruid gehandicaptenparkeerplaats kan ingekort worden want is 10,5 meter lang ipv de vereiste 7 meter. Toezicht en Handhaving is bezig, maar het duurt lang door bureaucratische rompslomp.</i>
Afgehandeld	
81 Toezegging	Oplossing fietsers op de stoep uitrit parkeerplaatsen/stoep Utreks Geluk
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg, Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: De fietsers op de stoep Loevenhoutsedijk langs Utreks Geluk leveren gevaarlijke situaties op bij de uitrit parkeerplaatsen en voordeur van de appartementen. Bewoners hebben oplossing aangedragen in de vorm van een bloemperk met een doornstruik, zodat fietsers op de stoep beter zichtbaar zijn voor uitrijdende automobilisten. Kwestie loopt nog steeds.</i>
Afgehandeld	
82 Toezegging	(Wijk)bericht over regelgeving parkeren/plaatsing van fietsen/containers op de stoep
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, John Buitink, BC (Ster)
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Op veel plekken in de buurt wordt de stoep gebarricadeerd door fietsen en containers. Dit belemmert de doorgang. Beheergroep verzoekt de gemeente om een wijkbericht in NL en Engels met hierin duidelijke uitleg over de regelgeving omtrent de plaatsing van containers en fietsen op straat, en mogelijke boetes.</i>

	Dit wordt een stukje in De Ster, geschreven door John Buitink (gemeente).
Afgehandeld	
84 Toezegging	Paaltjes en kettingen voor oude Stella Maris (Anthoniedijk)
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Tegen de paaltjes en kettingen voor het oude Stella Maris (Anthoniedijk) staan veel fietsen onjuist/gevaarlijk geparkeerd. Kunnen deze paaltjes en kettingen weg? Bewoners Anthoniedijk hebben geprotesteerd tegen opheffen versmalling. Paaltjes blijven voorlopig staan. Bert zal dit eerst bespreken in verkeerswerkgroep, uitnodiging volgt.</i>
Afgehandeld	
88 Toezegging	Parkeervakken in Hoveniersbuurt
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg, Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Verzoek van bewoners Hoveniersbuurt om parkeervakken aan te brengen. Hierdoor kan/zal er efficiënter geparkeerd worden. Dit loopt nog. Bert zal eerst onderhoud gaan plegen aan de bestrating.</i>
Afgehandeld	
91 Toezegging	Verwijderen fietsen
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015
Verantwoordelijk	Toezicht en Handhaving
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Verzoek om de fietsen bevestigd aan de balie van de Vechtkade (begin Hoogstraat) te verwijderen, want hier geldt een stallingsverbod. Fietstegels "verboden fietsen" zijn niet rechtsgeldig. T&H gaat beter handhaven op gestalde fietsen bij de trappen aan de Vecht, i.v.m. veiligheid drenkelingen.</i>
Afgehandeld	
92 Toezegging	Overhangende coniferen
datum	7 maart 2016/ 16 november 2015
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Willem Kemp
Tekst toezegging	<i>De kwestie: De coniferen grenzend aan de openbare parkeerplaats achter Utregh Geluk hangen op belemmerende wijze over. Coniferen blijken het eigendom te zijn van Vechthuis. Willem Kemp zal Ronald de Zeeuw hierop aanspreken.</i>
Afgehandeld	
93 Toezegging	Extra verlichting achter de Hoogstraat
datum	7 maart 2016
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman (Wijkbureau)
Tekst toezegging	<i>De kwestie: het terrein achter de Hoogstraat is 'savonds/'s nachts nogal slecht verlicht. Uit het achtergelaten vuil blijkt dat er gedeald wordt. Daarom verzoek van Jan de Lang om betere verlichting. Het wijkbureau neemt het verzoek om betere verlichting achter de Hoogstraat in behandeling.</i>
Afgehandeld	
94 Toezegging	Handhaving i.v.m. verkeersveiligheid
datum	7 maart 2016
Verantwoordelijk	Politie en Toezicht en Handhaving
Tekst toezegging	<i>De kwesties: 1. Kleine personenauto 's rijden over het fietspad van de Roode brug (aan beide zijden) en zorgen hierdoor voor gevaarlijke situaties; 2. Auto 's rijden met hoge snelheid vanaf de LHD de Hoogstraat in, extra gevaarlijk ivm eenrichting; 3. Cafébezoekers rijden met hoge snelheid door de wijk; 4. Auto 's staan geparkeerd buiten</i>

	<p>de vakken bij parkeerterrein achter Utrege Geluk; 5. Auto's staan geparkeerd op het pleintje bij het Witte Pand.</p> <p>Politie en T&H zeggen toe hier op te handhaven, hoewel ze dit reeds doen. Bewoners kunnen altijd een melding doen van verkeerd geparkeerde auto's via 0900-8844 (politie) of via 030-2860000 (gemeente).</p>
Afgehandeld	
95 Toezegging	Vuilnisbakken Jagerskade
datum	7 maart 2016
Verantwoordelijk	Toezicht en Handhaving
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: de vuilnisbakken aan de Jagerskade zitten snel vol en dan wordt er vuilnis naast gezet.</i></p> <p>T&H zal dit meenemen.</p>
Afgehandeld	
96 Toezegging	Verbouwing dr. Henri van der Hoevenkliniek
datum	7 maart 2016
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, BC
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: Vd Hoevenkliniek wordt grondig verbouwd en er verrijst een ondoordringbaar fort naast onze buurt. BHG wil geïnformeerd worden.</i></p> <p>Marina zal informatie opvragen. BC zal de kliniek uitnodigen voor de volgende BHG.</p>
Afgehandeld	
97 Toezegging	Parkeerterrein bij Muziekhuis
datum	7 maart 2016
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: er gaan geluiden dat het Muziekhuis de parkeerplaats wil gaan afsluiten, voor eigen gebruik. De BHG is hier fel tegen gekant.</i></p> <p>Marina en Bert verzekeren de BHG dat het parkeerterrein openbaar terrein is, en dat dit ook openbaar blijft.</p>
Afgehandeld	
98 Toezegging	Nieuwe sporthal op terrein DWSV
datum	7 maart 2016
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman (Wijkbureau)
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: de gemeente is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe sporthal op het DWSV terrein. Bewoners zijn bezorgd over de grotere parkeerdruk die hierdoor kan ontstaan in onze wijk.</i></p> <p>Jan de Lang en Willem Kemp zullen deelnemen aan een werkgroep van bewoners.</p>
Afgehandeld	