

**Toezeggingen Beheergroep Hoogstraat 30 mei 2016** zonder historie, alleen het besprokene is beschreven

<b>17 Toezegging</b>	Onveilige oversteekbaarheid van de LHD
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 /19 november 2012
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman / Stadswerken
Tekst toezegging	<p><i>Betreft: Realisatie van verkeersmaatregelen voor veiligere LHD = A. Oversteek met middengeleider thv Anthoniedijk (aanpassingen aan LHD, kost 4-5 parkeerplaatsen), B. Oversteek met middengeleider thv Hoogstraat, C. Kussendrempels met middengeleider thv Miltenburgstraat, D. Compenseren van 4 parkeerplaatsen op de Anthoniedijk door opheffen versmalling, E. Verbetering markering en fietssymbolen op fietspad bij Roode brug.</i></p> <p>Verkeersmaatregelen zijn aangelegd, behalve de kussendrempels, Deze zullen eind juni 2016 worden aangelegd t.h.v. de bushalte. Daarna zal Bert bijeenkomst regelen van de werkgroep om de verkeersmaatregelen te evalueren.</p> <p>Oversteekplaats voor fietsers richting Hoogstraat is nog steeds wens van beheergroep.</p>
Afgehandeld	
<b>20 Toezegging</b>	Naam Roode Brug op de brug en verlichting
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 / 18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013 / 4 maart 2013 / 19 november 2012
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Johan Hoeijen en Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	<p><b>Verlichting:</b> Huidige resultaat is best haalbare, afgehandeld.</p> <p><b>Naam op Roode Brug:</b> Naam wordt op smalle balk van binnenzijde brug gezet (Bert).</p>
Afgehandeld	
<b>32 Toezegging</b>	Bonken Roode brug
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november 2013 / 16 september 2013 / 27 mei 2013
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman/ Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	Bonken is verergerd. Bert gaat er binnenkort weer mee aan de slag.
Afgehandeld	
<b>45 Toezegging</b>	Zichtbaarheid randen fietspad Roode brug
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014 /18 november 2013
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman / Stadswerken
Tekst toezegging	Zichtbaarheid randen fietspad Roode brug is meegenomen in herinrichting LHD, maar fietsen blijven erover vallen. Bert gaat ernaar kijken.
Afgehandeld	
<b>50 Toezegging</b>	Verkeersspiegel
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Bert van Kranenburg, Buurtcomité
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: Beheergroep wil een verkeersspiegel bij uitrit parkeerplaatsen Utreghs Geluk, maar verkeersdeskundigen gemeente weigeren deze te plaatsen. Beheergroep parkeert de spiegelkwestie tot na de aanpassingen aan de LHD en zal daarna evalueren of de verkeerssituatie bij de uitrit nog steeds zo gevaarlijk is en zo nodig de spiegelkwestie weer oppakken.</i></p> <p>Herinrichting LHD is gerealiseerd. Verkeersspiegel zal besproken worden in evaluatie verkeersmaatregelen door werkgroep Veiligere Loevenhoutsedijk.</p>

Afgehandeld	
<b>51 Toezegging</b>	Hek/poort binnenterrein Hoogstraat (ingang LHD)
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014 /10 maart 2014
Verantwoordelijk	Mitros, Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: de poort was altijd in onderhoud bij Mitros, maar nu er nog een/enkele huurders van Mitros aan het binnenterrein wonen, wil Mitros het onderhoud aan de gemeente overdragen. Er is door Mitros wel toegezegd dat het hek niet verwijderd zal worden zolang de kwestie niet is opgelost, en zolang blijft de poort dus de verantwoordelijkheid van Mitros.</i> Overleg is nog steeds gaande, op managers/directie niveau bij gemeente en Mitros.
Afgehandeld	
<b>55 Toezegging</b>	Auto's op fietspad Roode brug
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman (verkeersoverleg), Stadswerken
Tekst toezegging	Bij herinrichting LHD zijn er fietssymbolen op het wegdek geverfd, maar dit is niet de oplossing voor het probleem: auto's rijden nog steeds over fietspad. Bewoners stellen voor om het fietspad te versmallen. Bert legt het neer bij brugbeheerder.
Afgehandeld	
<b>57 Toezegging</b>	Roode brug op afstand bestuurbaar / Voor één boot de brug open
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014/ 22 september 2014/ 26 mei 2014
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg (stadswerken), Marina Slijkerman, BC
Tekst toezegging	<i>De kwestie: brug gaat open voor elke boot en dit geeft meer overlast voor het verkeer. Verzoek om vaste tijden.</i> Bert regelt op korte termijn de afspraak met de bewoners die zich hebben aangemeld voor een bezoek aan de centrale aan de Vaartscherijn. Als er na dit bezoek nog onvrede/vragen zijn, zal de havenmeester naar de BHG komen.
Afgehandeld	
<b>71 Toezegging</b>	Cheque BAM
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014
Verantwoordelijk	Buurtcomité
Tekst toezegging	<i>De kwestie: BC heeft cheque van BAM ontvangen bij oplevering Utrechts Geluk à €1500, te besteden aan een gezamenlijke buurtactiviteit. BHG heeft besloten een boekje te maken over de historie van de wijk. Werkgroep: Ronald de Zeeuw en Gerard van Veenendaal. Werkgroep is bezig. Oplevering van het boekje op 21-7, feestelijke uitreiking daarna.</i>
Afgehandeld	
<b>75 Toezegging</b>	Hondenspeeltuin
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015/ 17 november 2014
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Geplande aanleg hondenspeeltuin achter de sportvelden, achter de voetbalkooi op de groenstrook.</i> Initiatief loopt, wijkbericht volgt als het concreter wordt.
Afgehandeld	
<b>79 Toezegging</b>	Verwijderen/inkorten parkeerkruiden Hoogstraat en Pijlstraat
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015/ 1 juni 2015/ 9 maart 2015

Verantwoordelijk	Stadswerken, Toezicht en Handhaving, Jan de Lang
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: Hoogstraat 6 - parkeer kruis kan weggehaald en Hoogstraat 19 – parkeer kruis gehandicaptenparkeerplaats kan ingekort worden want is 10,5 meter lang ipv de vereiste 7 meter.</i></p> <p>Hoogstraat 6: Het parkeer kruis wordt opnieuw aangebracht conform besluit, waarschijnlijk 6 meter lang. Bewoner woont op Anthoniedijk, daarom is Jan de Lang (samen met andere buurtbewoners) het er niet mee eens. Jan gaat dit hogerop aankaarten.</p> <p>Hoogstraat 19-21: Kruis wordt aangepast aan de lengte conform besluit, zodat er 1 extra parkeerplek benut kan worden.</p> <p>Hoogstraat 47: Kruisrestanten zijn verwijderd.</p> <p>Pijlstraat 1: Aanvraag is gedaan om 1<sup>e</sup> parkeer kruis (hoek) weg te halen en te vervangen door een gele doorgetrokken streep met bijbehorende bebording. Hierdoor ontstaat er een duidelijk parkeerverbod waarop gehandhaafd kan worden. Het 2<sup>e</sup> kruis blijft staan (inrit), ook hierop mogen geen voertuigen parkeren.</p>
Afgehandeld	
<b>84 Toezegging</b>	Paaltjes en kettingen voor oude Stella Maris (Anthoniedijk)
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman, Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: Tegen de paaltjes en kettingen voor het oude Stella Maris (Anthoniedijk) staan veel fietsen onjuist/gevaarlijk geparkeerd. Kunnen deze paaltjes en kettingen weg? Paaltjes met kettingen gaan vervangen worden door hardhouten paaltjes.</i></p>
Afgehandeld	
<b>88 Toezegging</b>	Parkeervakken in Hoveniersbuurt
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015/ 21 september 2015
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg, Marina Slijkerman
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: Verzoek van bewoners Hoveniersbuurt om parkeervakken aan te brengen via markering op wegdek. Hierdoor kan/zal er efficiënter geparkeerd worden.</i></p> <p>Dit loopt nog.</p>
Afgehandeld	
<b>91 Toezegging</b>	Verwijderen fietsen
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015
Verantwoordelijk	Jan de Lang
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: Verzoek om de fietsen bevestigd aan de balie van de Vechtkade (begin Hoogstraat) te verwijderen, want hier geldt een stallingsverbod.</i></p> <p>Dit ligt buiten de bevoegdheden van T&amp;H, want tegels hebben geen rechtsgeldigheid. Jan de Lang gaat naar het spreekuur van de wijkwethouder, omdat de trapjes bereikbaar moeten blijven voor drenkelingen.</p>
Afgehandeld	
<b>92 Toezegging</b>	Overhangende coniferen
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016/ 16 november 2015
Verantwoordelijk	John Buitink, Bert van Kranenburg
Tekst toezegging	<p><i>De kwestie: De coniferen grenzend aan de openbare parkeerplaats achter Utregh Geluk hangen op belemmerende wijze over.</i></p> <p>Coniferen blijken het eigendom te zijn van Vechthuis, maar Ronald vindt dat takken die over gemeentelijk terrein hangen door de gemeente gesnoeid moeten worden. John en Bert gaan ermee aan de slag.</p>
Afgehandeld	
<b>98 Toezegging</b>	Nieuwe sporthal op terrein DWSV
datum	30 mei 2016/ 7 maart 2016
Verantwoordelijk	Marina Slijkerman (Wijkbureau)
Tekst toezegging	<i>De kwestie: de gemeente is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een</i>

	<i>nieuwe sporthal op het DWSV terrein. Bewoners zijn bezorgd over de grotere parkeerdruk die hierdoor kan ontstaan in onze wijk.</i> Onderzoek is nu gaande.
Afgehandeld	
<b>99 Toezegging</b>	Oproep vrijwilligers Henri vd Hoevenkliniek
datum	30 mei 2016/
Verantwoordelijk	BC, Henri vd Hoevenkliniek
Tekst toezegging	<i>De kwestie: HvdH zoekt buurtgenoten (vrijwilligers) die samen met bewoners van de kliniek gezellige activiteiten willen ondernemen.</i> BC zal in volgende Ster een oproep voor vrijwilligers plaatsen.
Afgehandeld	
<b>100 Toezegging</b>	Henri vd Hoevenkliniek houdt bewoners op de hoogte van ontwikkelingen
datum	30 mei 2016
Verantwoordelijk	Henri vd Hoevenkliniek, BC
Tekst toezegging	<i>Bewoners worden graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de HvdHkliniek.</i> Kliniek zegt toe het BC voortaan mee te nemen in de mailings naar de buurt.
Afgehandeld	
<b>101 Toezegging</b>	Meelopen met surveillance wijkagent
datum	30 mei 2016
Verantwoordelijk	Wijkagent, Johan van Hoeijen
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Wijkagent Freek de Ridder biedt aan om een surveillance mee te lopen. Johan van Hoeijen doet dit graag en zal dit doen.</i> Johan van Hoeijen zal in overleg met Freek een keer meelopen met zijn surveillance.
Afgehandeld	
<b>102 Toezegging</b>	Compensatie parkeerplaatsen op de Loevenhoutsedijk
datum	30 mei 2016
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg, Cees Verbokkum.
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Op de Loevenhoutsedijk kunnen twee parkeerplaatsen worden gecompenseerd bij het Muziekhuis.</i> In behandeling bij verkeersdeskundige Cees Verbokkum.
Afgehandeld	
<b>103 Toezegging</b>	Compensatie parkeerplaatsen in Verheulstraat op groenstrook
datum	30 mei 2016
Verantwoordelijk	Jan de Lang
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Op de groenstrook langs de Verheulstraat kunnen meerdere parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dit is echter tegen het bestemmingsplan, en daarom kan Stadswerken dit plan niet oppakken.</i> Jan de Lang zal het aankaarten bij het spreekuur van de wijkwethouder.
Afgehandeld	
<b>104 Toezegging</b>	Paaltje tussen Jagerskade en Zandpad
datum	30 mei 2016
Verantwoordelijk	Bert van Kranenburg, John Buitink
Tekst toezegging	<i>De kwestie: Ondanks het gebodbord rijden er nog meerdere auto's van de Jagerskade naar het Zandpad en vice versa. Verzoek om weer een paaltje, zoals dat er jarenlang heeft gestaan, te plaatsen.</i> Bert zegt toe hiervoor te zorgen.
Afgehandeld	